ASAMBLEA DE MADRID
SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y
LICITACIÓN ELECTRÓNICA

CONTRATOS OBRAS AÑO 2026

ADJUDICATARIO	Nº EXPEDIENTE	OBJETO	PRESUPUESTOS SOLICITADOS	FECHA ADJUDICACIÓN	LICITADORES	IMPORTE ADJUDICACIÓN	PLAZO EJECUCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA ACUSE RECEPCIÓN
ALCARAZ IET, S.L.	CMO/2026/04	MEJORA EN LA INSTALACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN TODOS LOS CPDS DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA Y TRANSPARENCIA (PLANTA 3, EDIFICIO ASAMBLEA) AMPLIACIÓN ADJUDICACIÓN DE FECHA 10/03/2026 POR IMPORTE DE 15.415,87 € IVA INCLUIDO	1	06/07/2026	1	771,79 €	UNA SEMANA	01/06/2026	18/09/2026	18/09/2026
ALCARAZ IET, SL	CMO/2026/01	RESTRUCTURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS PUNTOS DE RECARGA EXISTENTES EN CADA UNO DE LOS GARAJES INTEGRANTES DE LA SEDE DE LA ASAMBLEA DE MADRID	3	22/04/2026	2	42.348,11 €	6 MESES	13/07/2026	10/09/2026	18/09/2026
APLICACIONES TECNOLÓGICAS, S.A.	CMO/2026/07	SUBSANACIÓN DE LAS ANOMALÍAS DETECTADAS EN LA INSTALACIÓN DEL PARARRAYOS DE LA ASAMBLEA DE MADRID	7	28/05/2026	1	2.372,97 €	2 DÍAS	21/07/2026	24/07/2026	29/07/2026
CONTROL IGNIFUGO SOLUCIONES AVANZADAS, S.A.	CMO/2026/12	OBRA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN DE LA ESCALERA DE MANTENIMIENTO EXTERIOR	7	24/07/2026	2	13.014,33 €	2 MESES	24/08/2026	24/09/2026	24/09/2026
DEPROCON SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.U.	CMO/2026/05	SUSTITUCIÓN DE VENTANA UBICADA EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACIÓN, FOTOGRAFÍA Y REPROGRAFÍA 2ª PLANTA DEL EDIFICIO DE LA ASAMBLEA	5	16/03/2026	2	1.179,75 €	45 DÍAS	21/04/2026	21/04/2026	04/05/2026

ASAMBLEA DE MADRID
SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y
LICITACIÓN ELECTRÓNICA

CONTRATOS OBRAS AÑO 2026

ADJUDICATARIO	Nº EXPEDIENTE	OBJETO	PRESUPUESTOS SOLICITADOS	FECHA ADJUDICACIÓN	LICITADORES	IMPORTE ADJUDICACIÓN	PLAZO EJECUCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA ACUSE RECEPCIÓN
EUROMOQUETAS SANTOS, S.L.	CMO/2026/11	RENOVACIÓN DE PARTE DEL SUELO DE LOS SÓTANOS 1 Y 2 DEL EDIFICIO DE LA ASAMBLEA DE MADRID Y UNA PEQUEÑA SUPERFICIE EN EL SÓTANO 2 DEL EDIFICIO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE SUELO VINÍLICO	5	07/07/2026	2	45.985,75 €	2 MESES	10/08/2026	26/08/2026	19/09/2026
MESAT, S.L.	CMO/2026/03	SUBSANACIÓN DE LAS ANOMALÍAS DETECTADAS EN LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS EDIFICIOS DE LA ASAMBLEA DE MADRID	4	10/04/2026	1	2.186,05 €	20 - 30 DÍAS	18/05/2026	18/05/2026	20/05/2026
PLASREMA, S.L.	CMO/2026/10	INSTALACIÓN DE LÁMINAS SOLARES EN LA PARTE BAJA DEL EDIFICIO ASAMBLEA DE MADRID	5	05/06/2026	1	4.304,91 €	5 DÍAS LABORALES	24/06/2026	25/06/2026	07/07/2026
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	CMO/2026/02	SUSTITUCIÓN DE DOS ALJIBES UBICADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ASAMBLEA, ASÍ COMO LA RETIRADA DE LOS EXISTENTES	3	10/03/2026	1	16.937,65 €	2 DÍAS HÁBILES	09/06/2026	17/06/2026	19/06/2026
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	CMO/2026/06	SUSTITUCIÓN DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA PARA EL CIRCUITO DE PRODUCCIÓN DE FRÍO DEL EDIFICIO GRUPOS PARLAMENTARIOS	1	08/04/2026	1	3.714,70 €	5 SEMANAS	10/04/2026	22/05/2026	26/05/2026
						132.816,01 €				